



Planning Monitor 2017-2018

Activiteit	Wie	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding		
<ul style="list-style-type: none">Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet.Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen.Opstellen van de planning.	Monitorcoördinator	Mrt-nov 2017 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via www.mdbos.nl)
<ul style="list-style-type: none">(Eventueel) team informeren.Taakverdeling bespreken met leescoördinator.Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten.Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst Leesconsulent.	Leesconsulent	Start schooljaar – november 2017
<ul style="list-style-type: none">Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in <i>Bijlage bij handleiding monitor</i>.Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nl.Scholen toewijzen aan leesconsulenten.Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina.	Monitorcoördinator en leesconsulent	Vanaf 24 nov 2017
Fase 2: Uitvoering		
<ul style="list-style-type: none">Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina.	Leesconsulent	Vanaf 1 dec 2017
<ul style="list-style-type: none">Vragenlijst voor leesconsulenten invullen.Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen.Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team).	Leesconsulent	1 december 2017 – 31 januari 2018
<ul style="list-style-type: none">Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de eigen scholen.	Monitorvolger van de school	1 december 2017 – 31 januari 2018
<ul style="list-style-type: none">Contact houden met leesconsulenten over het invullen van de monitor op de verschillende scholen.(Evt.) monitor volgen via beheerpagina monitorcoördinator.	Monitorcoördinator	1 december 2017 – 31 januari 2018
Fase 3: Terugkoppeling		
<ul style="list-style-type: none">Monitorresultaten analyseren en presentatie voorbereiden op basis van de standaardrapportage of een opgestelde maatwerkrapportage.	Monitorcoördinator en/of leesconsulent	Vanaf maart 2018
<ul style="list-style-type: none">Rapportage presenteren aan team.	Leesconsulent	Vanaf maart 2018
Fase 4: Vervolg		
<ul style="list-style-type: none">Vastleggen nieuwe doelen en vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor).	Leesconsulent	Leesplan 2018/ 2019
<ul style="list-style-type: none">Vorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 2).	Monitorcoördinator en/of leesconsulent	Start schooljaar – november 2018