



Planning Monitor pabo '25-'26

Activiteit	Wie	Wanneer
<ul style="list-style-type: none">• Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet• Afspraken maken over de uitwisseling van persoonsgegevens van docenten (bijv. een verwerkersovereenkomst of gegevensuitwisselingsovereenkomst) als er geen samenwerkingsovereenkomst is met de school• Plannen bespreken met directie en taalcoördinator/ taalteam van scholen• Planning opstellen	Monitor-coördinator	April – september 2025 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via www.mdbos.nl)
<ul style="list-style-type: none">• Taakverdeling bespreken met taalcoördinator• (Eventueel) team informeren• Docentgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding docenten• Verzamelen van de gegevens van studietoelagen die de link naar een klas gaan versturen• Gegevens (naam/ e-mailadres) verzamelen van personen die de voortgang op school kunnen zien via tabblad 'voortgang' (de monitorvolger(s))• Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst Bibliotheek	Leesmedia-consulent	Vanaf september 2025
<ul style="list-style-type: none">• Bij nieuwe scholen: algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nl• Indien van toepassing: nieuwe leesmediaconsulent(en) toevoegen• Scholen toewijzen aan leesmediaconsulenten• Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in bijlage bij <i>Handleiding Werken met de monitor</i>	Monitor-coördinator	Vanaf 3 september 2025
<ul style="list-style-type: none">• De leesmediaconsulent uitnodigen via beheerpagina	Monitor-coördinator	v.a. 17 september 2025
<ul style="list-style-type: none">• Docentgegevens invoeren op de beheerpagina• Docenten uitnodiging sturen via de beheerpagina• Studietoelagen uitnodigen via beheerpagina zodat zij de link naar hun leerlingen kunnen verspreiden• Toevoegen van de monitorvolgers	Leesmedia-consulent	v.a. 17 september 2025
<ul style="list-style-type: none">• Monitoren van het invullen door docenten op alle deelnemende scholen in het werkgebied• Contact houden met leesmediaconsulenten over het invullen van de monitor op de verschillende scholen	Monitor-coördinator	17 september t/m 16 januari
<ul style="list-style-type: none">• Vragenlijst voor leesmediaconsulenten invullen• Monitoren van het invullen door docenten en studenten op de toegewezen scholen• Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team)	Leesmedia-consulent	17 september t/m 16 januari

<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren van het invullen door docenten en studenten op de eigen scholen 	Monitorvolger van de school	17 september t/m 16 januari
<ul style="list-style-type: none"> • (Leescirkel-)rapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden 	Monitor-coördinator en /of Leesmedia-consulent	v.a. 4 maart 2026
<ul style="list-style-type: none"> • Rapportage presenteren aan team 	Leesmedia-consulent	v.a. maart 2026
<ul style="list-style-type: none"> • Vastleggen nieuwe doelen en vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor) 	Leesmedia-consulent	Leesplan 2026-2027
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden volgende meting Monitor (ga terug naar fase 1) 	Monitor-coördinator - leesmedia-consulent	April - september 2026

