



## Planning Monitor primair onderwijs 2025-2026

Activiteit	Wie	Wanneer
<ul style="list-style-type: none"><li>Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet</li><li>Afspraken maken over de uitwisseling van persoonsgegevens van leerkrachten (bijv. een verwerkerovereenkomst of gegevensuitwisselingsovereenkomst) als er geen samenwerkingsovereenkomst is met de school</li><li>Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen</li><li>Planning opstellen</li></ul>	Monitor-coördinator	April – september 2025  (nieuwe bibliotheken melden zich aan via <a href="http://www.mdbos.nl">www.mdbos.nl</a> )
<ul style="list-style-type: none"><li>Taakverdeling bespreken met leescoördinator</li><li>(Eventueel) team informeren</li><li>Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten</li><li>Gegevens (naam/ e-mailadres) verzamelen van personen die de voortgang op school kunnen zien via tabblad 'voortgang' (de monitorvolger(s))</li><li>Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst Bibliotheek</li></ul>	Leesmedia-consulent	Vanaf september 2025
<ul style="list-style-type: none"><li>Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor <a href="http://www.mdbos.nl">www.mdbos.nl</a></li><li>Indien van toepassing: nieuwe leesmediaconsulent(en) toevoegen</li><li>Scholen toewijzen aan leesmediaconsulenten</li><li>Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in de <a href="#">Instructie Beheer Monitor dbos po</a></li></ul>	Monitor-coördinator	Vanaf 3 september 2025
<ul style="list-style-type: none"><li>De leesmediaconsulent uitnodigen via beheerpagina</li></ul>	Monitor-coördinator	v.a.17 september 2025
<ul style="list-style-type: none"><li>Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina</li><li>Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina</li><li>Toevoegen van de monitorvolgers</li></ul>	Leesmedia-consulent	v.a. 17 september 2025
<ul style="list-style-type: none"><li>Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebied</li><li>Contact houden met leesconsulenten over het invullen van de monitor op de verschillende scholen</li></ul>	Monitor-coördinator	17 september t/m 16 januari <b>NB dBos Plus-scholen: 17 september t/m 27 oktober</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vragenlijst voor leesmediaconsulenten invullen</li><li>Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen</li><li>Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team)</li></ul>	Leesmedia-consulent	17 september t/m 16 januari <b>NB dBos Plus-scholen: 17 september t/m 27 oktober</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de eigen scholen</li></ul>	Monitorvolger van de school	17 september t/m 16 januari

		NB dBos Plus-scholen: 17 september t/m 27 oktober
<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Leescirkel-)rapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden</li> </ul>	Leesmedia-consulent	v.a. 4 maart 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapportage presenteren aan team</li> </ul>	Leesmedia-consulent	v.a. maart 2026
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vastleggen nieuwe doelen en vervolgvactiteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor)</li> </ul>	Leesmedia-consulent	Leesplan 2026-2027
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiden volgende meting Monitor (ga terug naar fase 1)</li> </ul>	Monitorcoördinator – leesmedia-consulent	April - september 2026

