



Planning Monitor 2018-2019

Activiteit	Wie	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding		
<ul style="list-style-type: none"> Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen Planning opstellen 	Monitorcoördinator	Maart-november 2018 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via www.mdbos.nl)
<ul style="list-style-type: none"> Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in <i>Bijlage bij handleiding monitor</i> Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nl Scholen toewijzen aan leesconsulenten 	Monitorcoördinator	Vanaf 19 november 2018
<ul style="list-style-type: none"> (Eventueel) team informeren Taakverdeling bespreken met leescoördinator Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst LC 	Leesconsulent	Start schooljaar – november 2018
Fase 2: Uitvoering		
<ul style="list-style-type: none"> Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina 	Leesconsulent	v.a. 3 december 2018
<ul style="list-style-type: none"> Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebied Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team) 	Monitorcoördinator	3 december 2018 - 15 februari 2019
<ul style="list-style-type: none"> Vragenlijst voor leesconsulenten invullen Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen 	Leesconsulent	3 december 2018 - 15 februari 2019
Fase 3: Terugkoppeling		
<ul style="list-style-type: none"> Standaardrapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden 	Monitorcoördinator en/of leesconsulent	v.a. medio maart 2019
<ul style="list-style-type: none"> Rapportage presenteren aan team 	Leesconsulent	v.a. medio maart 2019
Fase 4: Vervolg		
<ul style="list-style-type: none"> Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor) 	Leesconsulent	Leesplan 2019/ 2020
<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 2) 	Monitorcoördinator Leesconsulent	Start schooljaar – november 2019