



## Planning Monitor primair onderwijs 2019-2020

Activiteit	Wie	Wanneer
<b>Fase 1: Voorbereiding</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet</li> <li>Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen</li> <li>Planning opstellen</li> </ul>	Monitorcoördinator	Maart-november 2019 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via <a href="http://www.mdbos.nl">www.mdbos.nl</a> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in <i>Bijlage bij handleiding monitor</i></li> <li>Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor <a href="http://www.mdbos.nl">www.mdbos.nl</a></li> <li>Scholen toewijzen aan leesconsulenten</li> </ul>	Monitorcoördinator	v.a. 18 november 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>(Eventueel) team informeren</li> <li>Taakverdeling bespreken met leescoördinator</li> <li>Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten</li> <li>Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina</li> <li>Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst LC</li> </ul>	Leesconsulent	Start schooljaar – november 2019
<b>Fase 2: Uitvoering</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina</li> </ul>	Leesconsulent	v.a. 2 december 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebied</li> <li>Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team)</li> </ul>	Monitorcoördinator	2 december 2019 – 14 februari 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vragenlijst voor leesconsulenten invullen</li> <li>Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen</li> </ul>	Leesconsulent	2 december 2019 – 14 februari 2020
<b>Fase 3: Terugkoppeling</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Standaardrapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden</li> </ul>	Monitorcoördinator en/of leesconsulent	v.a. eind maart 2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapportage presenteren aan team</li> </ul>	Leesconsulent	v.a. april 2020
<b>Fase 4: Vervolg</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor)</li> </ul>	Leesconsulent	Leesplan 2020/2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 2)</li> </ul>	Monitorcoördinator Leesconsulent	Start schooljaar – november 2020