



Planning Monitor primair onderwijs 2020-2021

| Activiteit | Wie | Wanneer |
|--|--------------------|---|
| Fase 1: Voorbereiding | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen Planning opstellen | Monitorcoördinator | Maart-november 2020 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via https://www.mdbos.nl) |
| <ul style="list-style-type: none"> Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in <i>Bijlage bij handleiding monitor</i> Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nl Scholen toewijzen aan leesconsulenten | Monitorcoördinator | Vanaf 16 november 2020 |
| <ul style="list-style-type: none"> (Eventueel) team informeren Taakverdeling bespreken met leescoördinator Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst LC | Leesconsulent | Start schooljaar – november 2020 |

| | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|
| Fase 2: Uitvoering | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina | Leesconsulent | v.a. 30 november 2020 |
| <ul style="list-style-type: none"> Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebied Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team) | Monitorcoördinator | 30 november 2020 - 12 februari 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> Vragenlijst voor leesconsulenten invullen Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen | Leesconsulent | 30 november 2020- 12 februari 2021 |

Fase 3: Terugkoppeling

| | | |
|--|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Standaardrapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden | Monitorcoördinator en/of leesconsulent | v.a. eind maart 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rapportage presenteren aan team | Leesconsulent | v.a. april 2021 |

Fase 4: Vervolg

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor) | Leesconsulent | Leesplan 2021/ 2022 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 2) | Monitorcoördinator Leesconsulent | Start schooljaar – november 2021 |

technische vragen: helpdeskp@mdbos.nl

inhoudelijke vragen: monitor@debibliotheekopschool.nl

