



Planning Monitor po 2022-2023

Activiteit	Wie	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding		
<ul style="list-style-type: none"> Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen Planning opstellen 	Monitorcoördinator	Maart-november 2022 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via www.mdbos.nl)
<ul style="list-style-type: none"> Procedure autorisatie starten Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nl Scholen toewijzen aan leesconsulenten 	Monitorcoördinator	Vanaf 16 november 2022
<ul style="list-style-type: none"> (Eventueel) team informeren Taakverdeling bespreken met leescoördinator Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst LC 	Leesconsulent	Start schooljaar – november 2022
Fase 2: Uitvoering		
<ul style="list-style-type: none"> Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina 	Leesconsulent	v.a. 1 december 2022
<ul style="list-style-type: none"> Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebied Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team) 	Monitorcoördinator	v.a. 1 december 2022 17 februari 2023
<ul style="list-style-type: none"> Vragenlijst voor leesconsulenten invullen Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen 	Leesconsulent	v.a. 1 december 2022- 17 februari 2023
Fase 3: Terugkoppeling		
<ul style="list-style-type: none"> Standaardrapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden 	Monitorcoördinator en/of leesconsulent	v.a. april 2023
<ul style="list-style-type: none"> Rapportage presenteren aan team 	Leesconsulent	v.a. april 2023
Fase 4: Vervolg		
<ul style="list-style-type: none"> Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor) 	Leesconsulent	Leesplan 2023/2024
<ul style="list-style-type: none"> Voorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 2) 	Monitorcoördinator Leesconsulent	Start schooljaar – november 2023