



Planning Monitor po 2023-2024

Activiteit	Wie	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding		
<ul style="list-style-type: none"> Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet Plannen bespreken met directie en leescoördinator van scholen Planning opstellen 	Monitorcoördinator	April-september 2023 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via www.mdbos.nl)
<ul style="list-style-type: none"> Procedure autorisatie starten Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nl Scholen toewijzen aan leesconsulenten 	Monitorcoördinator	Vanaf 13 september 2023
<ul style="list-style-type: none"> (Eventueel) team informeren Taakverdeling bespreken met leescoördinator Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst LC 	Leesconsulent	Vanaf september 2023
Fase 2: Uitvoering		
<ul style="list-style-type: none"> Leerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpagina 	Leesconsulent	v.a. 2 oktober 2023
<ul style="list-style-type: none"> Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebied Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team) 	Monitorcoördinator	v.a. 2 oktober 2023 – 12 januari 2024
<ul style="list-style-type: none"> Vragenlijst voor leesconsulenten invullen Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen 	Leesconsulent	v.a. 2 oktober 2023 – 12 januari 2024
Fase 3: Terugkoppeling		
<ul style="list-style-type: none"> Standaardrapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden 	Monitorcoördinator en/of leesconsulent	v.a. 28 februari 2024
<ul style="list-style-type: none"> Rapportage presenteren aan team 	Leesconsulent	v.a. maart 2024
Fase 4: Vervolg		
<ul style="list-style-type: none"> Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor) 	Leesconsulent	Leesplan 2024/ 2025
<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 1) 	Monitorcoördinator Leesconsulent	April – september 2024