



Planning Monitor primair onderwijs 2024-2025

Activiteit	Wie	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding		
<ul style="list-style-type: none">Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzetAfspraken maken over de uitwisseling van persoonsgegevens van leerkrachten (bijv. een verwerkerovereenkomst of gegevensuitwisselingsovereenkomst) als er geen samenwerkingsovereenkomst is met de schoolPlannen bespreken met directie en leescoördinator van scholenPlanning opstellen	Monitor-coördinator	April – september 2024 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via www.mdbos.nl)
<ul style="list-style-type: none">Taakverdeling bespreken met leescoördinator(Eventueel) team informerenLeerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachtenGegevens (naam/ e-mailadres) verzamelen van personen die de voortgang op school kunnen zien via tabblad 'voortgang' (de monitorvolger(s)).Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst Bibliotheek	Leesmedia-consulent	Vanaf september 2024
Fase 2a: De beheerpagina staat open		
<ul style="list-style-type: none">Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nlIndien van toepassing: nieuwe leesmediaconsulent(en) toevoegenScholen toewijzen aan leesmediaconsulentenProcedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in <i>Bijlage bij handleiding Monitor</i>	Monitor-coördinator	Vanaf 18 september 2024
Fase 2b: de autorisatie is goedgekeurd		
<ul style="list-style-type: none">De leesmediaconsulent uitnodigen via beheerpagina	Monitor-coördinator	v.a. 30 september 2024
<ul style="list-style-type: none">Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpaginaLeerkrachten uitnodiging sturen via de beheerpaginaToevoegen Monitorvolgers	Leesmedia-consulent	v.a. 30 september 2024
Fase 2c: Voortgang		
<ul style="list-style-type: none">Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op alle deelnemende scholen in het werkgebiedContact houden met leesconsulenten over het invullen van de monitor op de verschillende scholen.	Monitor-coördinator	30 september t/m 17 januari
<ul style="list-style-type: none">Vragenlijst voor leesmediaconsulenten invullen.Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de toegewezen scholen.Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team).	Leesmedia-consulent	30 september t/m 17 januari
<ul style="list-style-type: none">Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de eigen scholen.	Monitorvolger van de school	30 september t/m 17 januari
Fase 3: Terugkoppeling		

<ul style="list-style-type: none"> • (Leescirkel-)rapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden. 	leesconsulent	v.a. 26 februari 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Rapportage presenteren aan team 	Leesmedia-consulent	v.a. maart 2025
Fase 4: Vervolg		
<ul style="list-style-type: none"> • Vastleggen nieuwe doelen en vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor). 	Leesconsulent	Leesplan 2025-2026
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 1). 	Monitor-coördinator – leesmedia-consulent	April - september 2025

