



Planning Monitor voortgezet en praktijkonderwijs '24-'25

Activiteit	Wie	Wanneer
Fase 1: Voorbereiding		
<ul style="list-style-type: none">Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzetAfspraken maken over de uitwisseling van persoonsgegevens van leerkrachten (bijv. een verwerkersovereenkomst of gegevensuitwisselingsovereenkomst) als er geen samenwerkingsovereenkomst is met de schoolPlannen bespreken met directie en taalcoördinator/ taalteam van scholenPlanning opstellen	Monitor-coördinator	April – september 2024 (nieuwe bibliotheken melden zich aan via www.mdbos.nl)
<ul style="list-style-type: none">Taakverdeling bespreken met taalcoördinator(Eventueel) team informerenDocentgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding docentenVerzamelen van de gegevens van leerlingcoördinatoren die de link naar een klas gaan versturenGegevens (naam/ e-mailadres) verzamelen van personen die de voortgang op school kunnen zien via tabblad 'voortgang' (de monitorvolger(s)).Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst Bibliotheek	Leesmedia-consulent	Vanaf september 2024
Fase 2a: De beheerpagina staat open		
<ul style="list-style-type: none">Bij nieuwe scholen: algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina monitor www.mdbos.nlIndien van toepassing: nieuwe leesmediaconsulent(en) toevoegenScholen toewijzen aan leesmediaconsulentenProcedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in bijlage bij <i>Handleiding Werken met de monitor vo-PrO</i>	Monitor-coördinator	Vanaf 18 september 2024
Fase 2b: De autorisatie is goedgekeurd		
<ul style="list-style-type: none">De leesmediaconsulent uitnodigen via beheerpagina	Monitor-coördinator	v.a. 30 september 2024
<ul style="list-style-type: none">Docentgegevens invoeren op de beheerpaginaDocenten uitnodiging sturen via de beheerpaginaLeerlingcoördinatoren uitnodigen via beheerpagina zodat zij de link naar hun leerlingen kunnen verspreidenToevoegen van de monitorvolgers	Leesmedia-consulent	v.a. 30 september 2024
Fase 2c: Voortgang		
<ul style="list-style-type: none">Monitoren van het invullen door leerkrachten en docenten op alle deelnemende scholen in het werkgebiedContact houden met leesconsulenten over het invullen van de monitor op de verschillende scholen.	Monitor-coördinator	30 september t/m 17 januari
<ul style="list-style-type: none">Vragenlijst voor leesmediaconsulenten invullen.Monitoren van het invullen door docenten en leerlingen op de toegewezen scholen.Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie aan het team).	Leesmedia-consulent	30 september t/m 17 januari



<ul style="list-style-type: none"> • Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de eigen scholen. 	Monitorvolger van de school	30 september t/m 17 januari
Fase 3: Terugkoppeling		
<ul style="list-style-type: none"> • (Leescirkel-)rapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen en presentatie voorbereiden. 	Monitor-coördinator en /of Leesmedia-consulent	v.a. 26 februari 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Rapportage presenteren aan team 	Leesmedia-consulent	v.a. maart 2025
Fase 4: Vervolg		
<ul style="list-style-type: none"> • Vastleggen nieuwe doelen en vervolgactiviteiten (afspraken die met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor). 	Leesmedia-consulent	Leesplan 2025-2026
<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 1). 	Monitor-coördinator - leesmedia-consulent	April - september 2025

