
 

    Planning Monitor voortgezet en praktijkonderwijs ‘25-‘26 

Activiteit Wie Wanneer 

Fase 1: Voorbereiding 

• Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen van 

intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet 

• Afspraken maken over de uitwisseling van persoonsgegevens van 

leerkrachten (bijv. een verwerkersovereenkomst of 

gegevensuitwisselingsovereenkomst) als er geen 

samenwerkingsovereenkomst is met de school 

• Plannen bespreken met directie en taalcoördinator/ taalteam van 

scholen 

• Planning opstellen 

Monitor-

coördinator 

 

April – september 2025 
 
(nieuwe bibliotheken 
melden zich aan via 
www.mdbos.nl) 

• Taakverdeling bespreken met taalcoördinator 

• (Eventueel) team informeren 

• Docentgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding docenten 

• Verzamelen van de gegevens van leerlingcoördinatoren die de link 

naar een klas gaan versturen 

• Gegevens (naam/ e-mailadres) verzamelen van personen die de 

voortgang op school kunnen zien via tabblad 'voortgang' (de 

monitorvolger(s) 

• Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst Bibliotheek 

Leesmedia-

consulent 

Vanaf september 2025 

Fase 2a:De beheerpagina staat open  

• Bij nieuwe scholen: algemene schoolgegevens invoeren op de 

beheerpagina monitor www.mdbos.nl  

• Indien van toepassing: nieuwe leesmediaconsulent(en) toevoegen  

• Scholen toewijzen aan leesmediaconsulenten  

• Procedure autorisatie starten volgens stappenplan autorisatie in 

bijlage bij Handleiding Werken met de monitor vo-PrO 

Monitor- 

coördinator  

Vanaf 3 september 2025 

Fase 2b: De autorisatie is goedgekeurd 

• De leesmediaconsulent uitnodigen via beheerpagina   Monitor-

coördinator 

v.a. 17 september 2025 

• Docentgegevens invoeren op de beheerpagina 

• Docenten uitnodiging sturen via de beheerpagina 

• Leerlingcoördinatoren uitnodigen via beheerpagina zodat zij de link 

naar hun leerlingen kunnen verspreiden 

• Toevoegen van de monitorvolgers 

Leesmedia-

consulent 

v.a. 17 september 2025 

Fase 2c: Voortgang  

• Monitoren van het invullen door leerkrachten en docenten op alle 

deelnemende scholen in het werkgebied 

• Contact houden met leesconsulenten over het invullen van de 

monitor op de verschillende scholen 

Monitor-

coördinator 

17 september t/m 16 

januari 

• Vragenlijst voor leesmediaconsulenten invullen 

• Monitoren van het invullen door docenten en leerlingen op de 

toegewezen scholen 

• Afspraken maken voor terugkoppeling monitorresultaten (presentatie 

aan het team) 

Leesmedia-

consulent 

17 september t/m 16 

januari 

http://www.mdbos.nl/
http://www.mdbos.nl/


 

• Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de 

eigen scholen 

Monitorvolger van 

de school 

17 september t/m 16 

januari 

Fase 3: Terugkoppeling 

• (Leescirkel-)rapportage analyseren of maatwerkrapportage opstellen 

en presentatie voorbereiden 

Monitor-

coördinator en /of 

Leesmedia-

consulent 

v.a. 4 maart 2026  

• Rapportage presenteren aan team   Leesmedia-

consulent 

v.a. maart 2026 

Fase 4: Vervolg 

• Vastleggen nieuwe doelen en vervolgactiviteiten (afspraken die met 

het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor) 

Leesmedia-

consulent 

Leesplan 2026-2027 

• Voorbereiden volgende meting Monitor (ga terug naar fase 1) Monitor-

coördinator  - 

leesmedia-

consulent 

April - september 2026 

 


