de Bibliotheek@

op §Ch00/

IR pranving won
#If=:  Planning Monitor mbo en pabo 2024-2025

Activiteit Wie Wanneer

Fase 1: Voorbereiding

e Plannen bespreken met de directie bibliotheek; vastleggen Monitorcodrdinator | juli-september 2024
van intenties: hoeveel scholen, hoeveel inzet

e Plannen bespreken met directie en taalcodrdinator van
scholen

e Planning vaststellen

¢ Taakverdeling bespreken met taalcodrdinator school Monitorcodrdinator | juli-september 2024
o Aanmeldformulier invullen per school via Monitorcodrdinator | Uiterlijk 23 september
https://forms.office.com/e/fqgxhekX3) 2024

Fase 2: Uitvoering

e Contactpersoon van school links naar vragenlijsten en Monitorcodrdinator |v.a. 1 oktober 2024

instructies sturen

e Wanneer Sardes een respons update stuurt: een reminder Monitorcodrdinator | v.a. oktober 2024
sturen naar contactpersoon school - 17 januari 2025
e Vragenlijst voor leesconsulenten invullen Leesconsulent v.a. 1 oktober 2024 -

17 januari 2025

Fase 3: Terugkoppeling

o Sardes stuurt een rapportage van de monitorgegevens Sardes
v.a. januari 2025 (voor

scholen die voor de
kerstvakantie
gegevens

verzamelden)



https://forms.office.com/e/fqqxhekX3J

de Bibliotheek@
op §Ch00/

va. februari 2025
(voor de scholen die
na de kerstvakantie
nog gegevens

verzamelden)

e Rapportage presenteren aan team

Leesconsulent

v.a. februari 2025

Fase 4: Vervolg

¢ Vastleggen vervolgactiviteiten (afspraken die met het team

zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de monitor)

Leesconsulent

Leesplan

2025/2026

» Voorbereiden volgende meting monitor (ga terug naar fase 2)

Monitorcoo6rdinator

Leesconsulent

Einde schooljaar -

september 2025

NE: Het kan goed zijn dat de leesconsulent en monitorcoérdinator dezelfde persoon zijn.

Inhoudelijke vragen: i.wierdsma@sardes.nl



mailto:i.wierdsma@sardes.nl

