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Planning Monitor  
mbo/pabo 2026-2027 

Activiteit Wie Wanneer 

Voorbereiden 

• Indien nodig: met de scholen afspraken maken over de uitwisseling van 

persoonsgegevens van docenten (bijv. een verwerkersovereenkomst of 

gegevensuitwisselingsovereenkomst) 

Monitor-

coördinator 

 

April – september 

2026 

 

 

• Verbeteringen/aanpassingen in de monitorwerkwijze bestuderen en delen met 

educatiemanager, leesmediaconsulenten en andere betrokkenen 

• Contactgegevens voor autorisatieproces (directie of bevoegd 

vertegenwoordiger) verzamelen 

Monitor-

coördinator 

Augustus/septembe

r 2026 

• Planning en werkwijze bespreken met directie en taalcoördinator/ taalteam 

van scholen (keuze maken voor werkwijze met mailadressen of met QR-

codes, evt wijzigingen in de werkwijze of vragenlijsten bespreken) 

• Taakverdeling bespreken met taalcoördinator (denk aan: wie levert 

docentgegevens aan, wie monitort de voortgang, wie praat nieuwe docenten 

bij, hoe vullen we de vragenlijst lmc in) 

• (Eventueel) team informeren 

• Afspraken maken voor terugkoppeling en bespreken monitorresultaten  

• Docentgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding docenten (excel downloaden 

uit beheeromgeving) 

• Verzamelen van de gegevens van studentcoördinatoren, die per groep1 

studenten een link gaan versturen 

• Gegevens monitorvolger(s) verzamelen 

• Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst leesmediaconsulent 

Leesmedia-

consulent 

Vanaf september 

2026 

 

Uitvoeren 

A. De beheerpagina staat open  

• Bij nieuwe scholen: algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina 

monitor www.mdbos.nl  

• Indien van toepassing: nieuwe leesmediaconsulent(en) toevoegen  

• Scholen toewijzen aan leesmediaconsulenten  

• Procedure autorisatie starten  

Monitor- 

coördinator  

Vanaf 2 september 

2026 

 
1 Zie toolkit voor tips en tricks bij het kiezen van groepen 

https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkitbibliotheek/vo/vo-digitale-diensten.html
https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkitbibliotheek/vo/vo-digitale-diensten.html
https://www.biebtobieb.nl/do/news?id=2484804-6e657773
http://www.mdbos.nl/
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B. De autorisatie is goedgekeurd 

• De leesmediaconsulent uitnodigen voor het invoeren van de docentgegevens 

en ‘groepen’ (via beheerpagina)  

Monitor-

coördinator 

Vanaf 2 september 

2026 

• Docenten via de beheeromgeving per mail uitnodigen voor het invullen van 

de vragenlijst. Een alternatief is om de QR-code met unieke startcodes met 

hen te delen.Toevoegen van eventuele monitorvolgers 

Leesmedia-

consulent 

Vanaf 2 september 

2026 

• Docenten via de beheeromgeving per mail uitnodigen voor het invullen van 

de vragenlijst. Een alternatief is om de QR-code met unieke startcodes met 

hen te delen. 

• Studentcoördinatoren uitnodigen via beheerpagina, zodat zij de link van de 

betreffende ‘groep’ naar hun studenten kunnen verspreiden 

• Monitorvolgers uitnodigen 

Leesmedia-

consulent 

Vanaf 16 september 

2026 

• Leesmediaconsulent uitnodigen voor het invullen van de eigen vragenlijst Monitor-

coördinator 

Vanaf 16 september 

2026 

C. Voortgang 

• Monitoren van het invullen door leesmediaconsulenten, docenten en 

studenten op alle deelnemende scholen in het werkgebied (op de 

beheerpagina via Response of Scholen mbo/pabo) 

• Contact houden met leesmediaconsulenten over het invullen van de 

• monitor op de verschillende scholen 

Monitor-

coördinator 

16 september t/m 

15 januari 

• Vragenlijst voor leesmediaconsulenten invullen 

• Monitoren van het invullen door docenten en studenten op de toegewezen 

scholen 

Leesmedia-

consulent 

16 september t/m 

15 januari 

• Monitoren van het invullen door docenten en studenten op de eigen scholen Monitorvolger 

van de school 

Afgesproken tussen  

16 september t/m 

15 januari 

 

Analyseren en evalueren 

• Analyse van de resultaten in de rapportageomgeving via www.mdbos.nl en 

rapportages maken voor de eigen scholen 

Monitor-

coördinator en 

/of Leesmedia-

consulent 

v.a. 3 maart 2027  

• Rapportages bespreken op de eigen scholen    Leesmedia-

consulent 

v.a. maart 2027 

• Vastleggen nieuwe doelen en vervolgactiviteiten (afspraken die met het team 

zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor) 

Leesmedia-

consulent 

Leesplan 2027-2028 

• Evalueren monitorproces en voorbereiden volgende monitormeting (ga terug 

naar fase Voorbereiden) 

Monitor-

coördinator  - 

leesmedia-

consulent 

April - september 

2027 

 

 

http://www.mdbos.nl/

