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Planning Monitor  
primair onderwijs 2026-2027 
Activiteit Wie Wanneer 

Voorbereiden 

• Indien nodig: met de scholen afspraken maken over de 

uitwisseling van persoonsgegevens van leerkrachten (bijv. een 

verwerkersovereenkomst of gegevensuitwisselingsovereenkomst)  

Monitor-

coördinator 

 

April – september 2026 

 

• Verbeteringen/aanpassingen in de monitorwerkwijze bestuderen en 

delen met educatiemanager, leesmediaconsulenten en andere 

betrokkenen 

• Contactgegevens voor autorisatieproces (directie of bevoegd 

vertegenwoordiger) verzamelen 

Monitor-

coördinator 

Augustus/september 

2026 

• Planning en werkwijze bespreken met directie, leescoördinator en 

optioneel kwaliteitscoördinator van scholen (evt wijzigingen in de 

werkwijze of vragenlijsten bespreken) 

• Taakverdeling bespreken met leescoördinator (denk aan: wie 

levert leerkrachtgegevens aan, wie monitort de voortgang, wie 

praat nieuwe leerkrachten bij, hoe vullen we de vragenlijst lmc in) 

• (Eventueel) team informeren (zie voorbeeldmail voor leerkrachten 

in de toolkit) 

• Afspraken maken voor terugkoppeling en bespreken 

monitorresultaten (wie, hoe, wanneer) 

• Leerkrachtgegevens verzamelen t.b.v. aanmelding leerkrachten 

(excel downloaden uit beheeromgeving) 

• Gegevens verzamelen van monitorvolgers  

• Informatie verzamelen t.b.v. invullen vragenlijst 

leesmediaconsulent 

Leesmedia-

consulent 

Vanaf september 2026 

 

 

Uitvoeren 

A. De beheerpagina staat open  

• Algemene schoolgegevens invoeren op de beheerpagina van de 

monitor www.mdbos.nl  

• Indien van toepassing: nieuwe leesmediaconsulent(en) toevoegen  

• Scholen toewijzen aan leesmediaconsulenten  

• Procedure autorisatie starten  

Monitor- 

coördinator  

Vanaf 2 september 2026 

https://pro.debibliotheekopschool.nl/toolkitbibliotheek/po/po-digitale-diensten.html
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/2024-vernieuwde-site/toolkit-digitale-diensten/20260619-gegevensuitwovk-20-alleen-monitor-2026-docx.zip
https://www.biebtobieb.nl/do/news?id=2484804-6e657773
http://www.mdbos.nl/
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B. De autorisatie is goedgekeurd   

• De leesmediaconsulent uitnodigen voor het invoeren van de 

leerkrachtgegevens/groepen (via beheerpagina) 

Monitor-

coördinator 

Vanaf 2 september 2026 

• Leerkrachtgegevens invoeren op de beheerpagina 

• Toevoegen van eventuele monitorvolgers 

Leesmedia-

consulent 

Vanaf 2 september 2026 

• Leerkrachten uitnodiging sturen voor de vragenlijst via de 

beheerpagina 

• Monitorvolgers uitnodigen 

Leesmedia-

consulent 

Vanaf 16 september 2026 

• Leesmediaconsulent uitnodigen voor het invullen van de eigen 

vragenlijst 

Monitor-

coördinator 

Vanaf 16 september 2026 

C. Voortgang  

• Monitoren van het invullen van de vragenlijsten door 

leesmediaconsulenten, leerkrachten en leerlingen op alle 

deelnemende scholen in het werkgebied (op de beheerpagina via 

Response of Groepen PO) 

• Contact houden met leesmediaconsulenten over het invullen van 

de monitor op de verschillende scholen 

Monitor-

coördinator 

16 september 2026 t/m 15 

januari 2027 

NB dBos Plus-scholen: 

16 september t/m 30 

oktober 

• Vragenlijst voor leesmediaconsulenten invullen 

• Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de 

toegewezen scholen 

Leesmedia-

consulent 

16 september 2026 t/m 15 

januari 2027 

NB dBos Plus-scholen: 

16 september t/m 30 

oktober 

• Monitoren van het invullen door leerkrachten en leerlingen op de 

eigen scholen 

Monitorvolger 

van de school 

Afgesproken periode 

tussen 16 september 2026 

t/m 15 januari 2027 

NB dBos Plus-scholen: 

16 september t/m 30 

oktober 

 

Analyseren en evalueren 

• Analyse van de resultaten in de rapportageomgeving via 

www.mdbos.nl en rapportages maken voor de eigen scholen 

Leesmedia-

consulent 

v.a. 3 maart 2027 

• Rapportages bespreken op de eigen scholen    Leesmedia-

consulent 

v.a. half maart 2027 

• Vastleggen nieuwe doelen en vervolgactiviteiten (afspraken die 

met het team zijn gemaakt n.a.v. de resultaten van de Monitor) 

Leesmedia-

consulent 

Leesplan 2027-2028 

• Evalueren monitorproces en voorbereiden volgende monitormeting 

(ga terug naar fase Voorbereiden) 

Monitorcoördi-

nator – 

leesmedia-

consulent 

April - september 2027 

 

http://www.mdbos.nl/

